

工程表 (案)

令和5年4月27日

		業務期間 (予定)	令和5年(2023年)										令和6年(2024年)						備考
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
施主		打合隨時	打合隨時												供用開始				
敷地条件整理 / 調査 (測量・地質調査)		R5.5-R5.5末			法チェック 敷地条件整理 測量・地質調査													測量・地質調査実施	
設計・監理業務	設計	意匠 構造 機械/電気	R5.5中-R5.10			基本設計 1.5ヶ月	実施設計 3ヶ月												
	見積	~R5.10		概算						業者見積									
	確認審査	R5.10-R5.12 ・R6.5								審査期間						確認済証発行	完了検査		
	各種届出	随時																	
	契約	随時					設計契約				請負業者契約								
工事監理	R5.12中-R6.5中														5ヶ月				
建設工事	R5.11中-R6.5中										準備工	工事着手			5ヶ月				
その他・機器搬入	随時														機器搬入：10ヶ月		試運転期間		

機器搬入時期：10ヶ月程度
機器搬入後、2週間程度の試運転期間