

議事記録

連絡会議					日時:平成 28年 7月 1日 12:45 ~ 13:30					
【営業情報】										
特急品等納期対応願います。										
日立 HT リスト受領。約 30 万。納期調整中。										
6月30日現在[単位:千円 (1H当生産のみ円単位)]										
売上目標	28,200		当月売上見込	35,000		当月受注平均	1,565			
売上合計	16,585		受注残総額	37,945		1H当生産	9,910			
見込達成率	47.3%/50.0%(目標率)		7月度受注残	16,670		8月度受注残	13,401			
各課工程状況									必要納期	
製造課	旋盤部門	スプレーノズル,DS小物,フランジアダプタ,HFモニター,日立 HT,7631,7640,リング多数あり,他。 7/8立石課員溶接応援。							2W~	
	NC部門	A:岡山 GR,SR,東フロボティ,DSペローズ,他。 7/E迄工程満杯。 C:3Fリング 1000PC,山武V型。7/E迄工程満杯。							4W~	
	コレット部門	3Fガイド,スキャンノズル刻印,3FC取り,他。							3~4日	
	大型部門	7640,7160,7030,他。旋盤応援。							3~4日	
	ハンド加工	新型 50枚。							1W~	
	フライス部門	HFモニター,DS小物,スキャンノズル部品,日立 HT,ケーシング,他。 旋盤→7件。7/6森上係長早退。							1ヶ月~	
	溶接部門	スキャンノズル,マニホールド,ヘッダー管。 10月中旬頃迄多忙。							1.5ヶ月~	
	検査課	スキャンノズル,日立 HT,他大物多数あり週通して多忙。状況により残業にて対応。								
	品管課	スキャンノズル,ヘッダー管,マニホールド,HT検査,他。スキャンノズルチューブ曲げ。								
残業予定										
	旋	N	コ	他	フ	大	溶	検	営	業務予定
月 4日	3	3	0	0	3	0	4	未	未	
火 5日	3	3	0	0	3	0	4	未	未	
水 6日	0	0	0	0	0	0	0	0	未	VQ北九州 國田主任
木 7日	3	3	0	0	3	0	4	未	未	
金 8日	3	3	0	0	3	0	4	未	未	工程会議 11:30 連絡会議 12:45
土 9日	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
【決定事項】										
7/2 休日出勤。溶接 2名。										
7/9 休日出勤。フライス 2名、溶接 2名。										
【連絡事項】										
経費節減,節電に協力下さい。										
不良低減に各自注意下さい。無駄なコピーをしない様注意下さい。										
回覧先	社長 工場長 場内掲示							検印	記録	
										